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tamiseen käytännön työskentelyssä. Työn avulla selvitettiin, millaisia vaiheita raken-
nusprojektin kustannusseurantaan kuuluu projektin aloitusvaiheesta aina sen jälkiseu-
rantaan saakka. Opinnäytetyön toimeksiantajayrityksenä toimi Sisärakenne TopSet Oy, 
joka toteuttaa sisäkattojen ja väliseinien asennustöitä. Työn tarkoituksena oli löytää yri-
tykselle selkeät ja helposti toteutettavissa olevat toimintatavat yrityksen rakennuspro-
jektien kustannusseurantaan.   
 
Opinnäytetyön teoreettisena viitekehyksenä käytettiin rakennusalan projektinhallinnan 
kirjallisuutta. Kirjallisuuden avulla selvitettiin kuinka rakennushankkeen kustannukset 
tulisi ottaa huomioon projektin jokaisessa vaiheessa. Hankkeen suunnitteluvaiheessa 
voidaan vaikuttaa rakennusvaiheen kustannuksiin ja kustannusseurannan avulla arvioi-
daan kuinka suunnitellut kustannukset ovat rakennusvaiheessa pitäneet paikkansa.  
 
Opinnäytetyön tuloksena on malli prosessista, jonka avulla yritys lähtee toteuttamaan 
kustannusseurantaa omissa projekteissaan. Työssä on käytetty käynnissä olevaa esi-
merkkiprojektia, jonka avulla on käyty läpi kustannusseurannassa toteutettavat vaiheet 
ja vastuualueet sekä siinä käytettävät välineet. Kustannusseurannan mallissa käytetään 
hyväksi yrityksessä jo käytössä olevia ohjelmistoja sekä Exceliä, johon tiedot eri läh-
teistä kerätään ja jonka avulla varsinainen kustannuslaskenta toteutetaan. 
 
Rakennushankkeen kustannusseuranta tukee yrityksen sisällä tehtäviä päätöksiä ja sen 
avulla voidaan tarkastella hankkeen onnistumista ja sen lopullista tulosta. Jotta hyödyl-
listä tietoa saadaan tuotettua päätöksenteon tueksi, tulee kustannusseurantaa tehdä koko 
rakennushankkeen ajan. Opinnäytetyön myötä toimeksiantajayrityksen kustannusseu-
ranta vaiheistettiin siten, että yritys voi käyttää seurannassaan pääosin hyväksi jo ole-
massa olevia resurssejaan. Tulevaisuudessa yrityksen kustannusseurannan kehittämisek-
si voidaan pohtia eri ohjelmistojen keskinäistä toimivuutta sekä niiden yhtenäisyyttä 
tarvittavan tiedon tuottamiseksi. 
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The aim of the thesis was to examine the cost monitoring in construction business. The 
study examined what phases there are in a construction project from the very beginning 
till the end. The purpose of the thesis was to find easily implemented ways to monitor 
the costs for Sisärakenne TopSet Oy, which is a construction company that installs ceil-
ings and dividing walls. 
 
The theoretical framework of the thesis was based on the literature on the management 
of construction projects to figure out how the costs of a construction project should be 
taken into account and what kind of phases and tools are included. In the planning of the 
project, it is possible to affect the costs of the project, and in the monitoring it is possi-
ble to evaluate whether the planned costs have incurred.  
 
The outcome of this study was a process model that helps Sisärakenne TopSet Oy to 
keep track of the costs of their own projects. The phases, responsibilities and tools that 
are used in cost monitoring were overviewed with the help of an example project. The 
model of cost monitoring utilized software that is already used in the company, and Ex-
cel where the information on the costs is collected and where the cost accounting is exe-
cuted. 
 
Cost monitoring of a construction project helps the company make decisions and ob-
serve if the project has been successful and what is the final profit of the project. Cost 
monitoring has to be done throughout the whole project so that it gives beneficial in-
formation during the whole project. The cost monitoring in Sisärakenne TopSet Oy was 
phased so that the company can mainly use the resources that it already has. In the fu-
ture the company can develop its cost monitoring by analyzing the mutual functionality 
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Tässä opinnäytetyössä perehdytään rakennusalalla toimivan yrityksen kustannusten hal-
lintaan ja kustannusseurantaan teorian sekä toimeksiantajayrityksen avulla. Työn avulla 
toimeksiantajayritys Sisärakenne TopSet Oy:lle luodaan malli kustannusseurannan pro-
sessista, joka on hyödynnettävissä yrityksen omien projektien kustannusseurantaa tehtä-
essä. Toimeksiantajayrityksen kustannusseurannan toteuttamista käydään läpi esimerk-
kiprojektin kautta, jonka avulla havainnollistetaan seurannan vaiheet ja niihin liittyvät 
vastuualueet sekä kustannusseurannassa käytettävät välineet. 
 
Jokaisella projektilla on omat taloudelliset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan las-
kennan avulla projektin valmistuttua. Projektin kustannusarvioinnin ja -ohjauksen on-
nistuminen on elintärkeää yrityksille, joiden toiminta perustuu projektien toteuttamiseen 
kiinteällä sopimushinnalla. (Pelin 2009, 169.)  
 
Monien rakennusalalla toimivien yritysten kuten myös toimeksiantajayritys Sisärakenne 
TopSet Oy:n toiminta perustuu yksittäisiin rakennusurakoihin, joiden kustannusten seu-
rantaa käsitellään omina projekteinaan. Koska rakennusprojektit voivat olla keskenään 
hyvinkin erilaisia laajuudeltaan ja sisällöltään, on niiden kustannusseuranta tarpeen to-






Sisärakenne TopSet Oy on vuonna 2014 perustettu, rakennusalalla toimiva Pirkanmaa-
lainen yritys. Pirkanmaan lisäksi yrityksellä on omat toimipisteet Pohjanmaalla sekä 
Turun alueella. Yritys on keskittynyt toteuttamaan rakennuspuusepän sisärakennustyöt 
sisäkattojen ja väliseinien osalta niin uudisrakennuksissa kuin saneerauskohteissakin. 
 
Yritys toimii aliurakoitsijana hankkeen rakennuttajalle, jolloin yritys toimittaa asiak-
kaalle heidän tilaamansa materiaalit sekä asennustyön. Yrityksessä työskentelee tällä 
hetkellä noin 50 henkilöä kaikki toimipisteet mukaan lukien ja työmaat sijaitsevat laa-
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jalla alueella aina eteläisimmästä Suomesta Pohjanmaalle saakka. Tässä työssä keskity-
tään kuitenkin Pirkanmaan toimipisteen toimintaan ja sen kehittämiseen.  
 
 
1.2 Työn tavoite ja tarkoitus 
 
Koska yritys on melko uusi, toimintamalleja ei ole ehtinyt vielä syntyä yrityksen toi-
minnan jokaisella osa-alueella. Kulujen kohdistamisessa oikeille projekteille on puuttei-
ta, jolloin tiedot kustannuksista jäävät usein irtonaisiksi ja niiden yhteen kokoaminen 
jää lähestulkoon jokaisen toteutetun projektin kohdalla tekemättä. Tällöin työmaan to-
dellisista kuluista ja sen tuottavuudesta ei ole olemassa varmaa tietoa. Yrityksen on 
hankala tietää millaiset projektit ovat kannattavia ja onko olemassa sellaisia projekteja, 
joista sen tulisi tavoitella tavallista suurempaa katetta, jotta projekti olisi kannattavaa 
toteuttaa. 
 
Työn tavoitteena on perehtyä rakennusalan yrityksen projektilähtöiseen kustannuslas-
kentaan projektin alkuvaiheesta aina sen jälkiseurantaan saakka. Tarkoituksena on luoda 
toimiva malli kustannusseurannan toteuttamiseksi Sisärakenne TopSet Oy:n omissa 
projekteissa. Mallin tulee auttaa yritystä seuraamaan rakennusprojektien kuluja syste-
maattisesti ja jatkuvasti niin, että siitä tulee osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa. 
 
Opinnäytetyön alussa käydään läpi toimeksiantajayrityksen tämän hetkinen tilanne kus-
tannusseurannan osalta ja havainnollistetaan millaisia puutteita se pitää sisällään. Tätä 
seuraa teoriaosuus, jossa käsitellään kustannusseurannan sekä kustannusten jälkiseuran-
nan toteuttamista. Teoriaosuus johdattelee käytännön osuuteen, jossa arvioidaan mitä 
toimeksiantajayrityksen tulisi ottaa huomioon omassa kustannusseurannassaan ja kuinka 
sitä voidaan lähteä yrityksen omien rakennusprojektien osalta toteuttamaan. Lopuksi 
raportissa arvioidaan toimeksiantajayrityksen kustannusseurannan tulevaisuuden kehit-




2 NYKYTILAN ARVIOINTI 
 
 
Tähän saakka Sisärakenne TopSet Oy:n rakennushankkeiden kuluseuranta on tapahtu-
nut satunnaisesti, joidenkin yksittäisten projektien osalta. Kuluseurantaa on yritetty to-
teuttaa hetkellisesti, mutta toteutus ei ole ollut riittävän järjestelmällistä, jolloin paljon 
tarvittavaa tietoa on jäänyt puuttumaan. 
 
Jokaisen projektin kustannukset arvioidaan tarjouksenjättövaiheessa, jolloin hankkeelle 
asetetaan joko kokonaishinta tai useimmissa tapauksissa neliöhinta, riippuen siitä, kuin-
ka tarjous on pyydetty jättämään. Hinnan määritys lähtee materiaalien hinnan määrityk-
sellä. Hinnat kysytään ennakkoon materiaalintoimittajilta tarjottavalle kohteelle. Tämän 
jälkeen hintaan lisätään arvio työkustannuksista sekä työn vaatimuksesta. Tässä vai-
heessa otetaan myös huomioon se, missä työmaa sijaitsee. Jos asentajia joudutaan lähet-
tämään asennustehtäviin pitkän matkan päähän, huomioidaan matkakustannukset, ma-
joituskustannukset ja päivärahat hintaan työmaan keston ja koon mukaisesti. Kulujen 
arvioimisen jälkeen hintaan lisätään tuottotavoite, jonka jälkeen saadaan laskettua ura-
kasta tarjottava hinta. Tarjouksen teossa käytetään apuna Excelissä luotua tarjouslas-
kennan taulukkoa. 
 
Kun kustannukset on alkuvaiheessa määritelty, ei niihin juurikaan palata enää myö-
hemmissä vaiheissa. Mahdolliset lisätyöt arvioidaan ja laskutetaan erikseen, mutta 
useimmiten projektin todellisia tuottoja ja kustannuksia ei tiedetä. Yrityksellä on pää-
osin olemassa tarvittava materiaali, jonka avulla kustannukset voidaan selvittää, mutta 
ne jäävät yksittäisiksi tiedon osiksi, joita ei jalosteta eteenpäin tuottamaan tarvittavaa 
tietoa projektin onnistumisesta. Projektit on jaettu kolmen eri työnjohtajan vastuulle, 
joista jokainen huolehtii pääasiassa omista projekteistaan. Projektien tiedot jäävät usein 
vastuussa olevan työnjohtajan omiin kansioihin, eikä tietoja jaeta yhteisesti käytössä 
oleviin arkistoihin niin, että ne olisivat kaikkien nähtävillä. 
 
Yrityksen kirjanpidon ja palkanlaskennan hoitaa tilitoimisto. Lisäksi tilitoimisto hallin-
noi osto- ja myyntilaskujen käsittelyä yrityksellä käytössä olevan taloushallinnon oh-
jelmiston kautta. Taloushallinnon ohjelmistossa yritys voi tarkastaa ja laittaa maksuun 
ostolaskut sekä luoda asiakkaille lähetettäviä myyntilaskuja. Ohjelma arkistoi tositteet, 
joista on mahdollista luoda erilaisia raportteja, joiden avulla voidaan tarkastella yksittäi-
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sen projektin laskutusta. Ohjelmisto luo raportteja niiden projektien osalta, jotka ohjel-
mistoon on perustettu omalla työmaanumerolla. Ongelma kuitenkin on, että raportit 
eivät ole aina todenmukaisia, sillä joissain tapauksissa laskuja ei ole lainkaan kohdistet-
tu projekteille tai ne on kohdistettu eri työmaalle, kuin mille kulun todellisuudessa tulisi 
kohdistua. 
 
Koska yrityksellä on paljon erilaisia ja erikokoisia projekteja, tilitoimiston kanssa on 
yhdessä päätetty, että jokaista projektia ei luoda taloushallinnon ohjelmistoon omalla 
työnumerollaan. Näin ollen pienemmistä työmaista ei saada luotua ohjelman kautta 
myynti- ja ostoraportteja, jolloin tiedot tulisi kerätä yksittäisistä laskuista kokoamalla. 
Tällä hetkellä työmaanumeroiden luomisesta ohjelmistoon on luovuttu lähes kaikkien 
projektien osalta, joten mahdollinen kulujen selvittäminen tulisi tehdä yksittäisiä laskuja 
läpi käymällä, joka vie paljon aikaa. 
 
Työntekijöiden työtunnit kirjataan Lixani -ohjelmistoon, mistä ne myöhemmin kerätään 
Excel – taulukkoon palkanlaskentaa varten. Lixani toimii puhelimen avulla joko mobii-
liselaimen kautta tai kirjautumalla työmaille tekstiviestien avulla. Ohjelmisto ei kuiten-
kaan ole kaikilla työntekijöillä käytössä, joten tunnit on koottava erilliseen Excel – tau-
lukkoon sekä Lixanista että työntekijöiden itse työnjohdolle ilmoittamistaan työtunneis-
ta. Excel – taulukko lähetetään eteenpäin tilitoimistolle, joka maksaa palkat taulukkoon 
koottujen tietojen perusteella. Täten tilitoimistolle lähetettävästä taulukosta näkee hel-
poiten kuinka paljon työntekijöille todellisuudessa on maksettu palkkaa sekä miltä työ-
mailta se on maksettu. 
 
Varastossa jatkuvasti olevat tuotteet, joita ei erikseen tilata tietylle työmaalle, merkitään 
käsin paperiselle projektikortille silloin, kun ne viedään työmaalle. Näitä tietoja ei kui-
tenkaan syötetä mihinkään tietokantaan, vaan ne jäävät useimmiten paperilla pyörimään 
varastoon tai työpöydille. Lisäksi työmaalta palautuvia materiaaleja, joille ei työmaalla 









3 KUSTANNUSTEN HALLINTA RAKENNUSHANKKEESSA 
 
 
Jokaisen rakennusinvestoinnin lähtökohtana on saada rakennustyö suoritettua mahdolli-
simman tehokkaasti niin työn kuin kustannustenkin näkökulmasta. Jotta tavoite voidaan 
saavuttaa, vaatii se systemaattista johtamista koko projektin keston ajan. Projektin kus-
tannuksia on pystyttävä arvioimaan jo suunnitteluvaiheessa ja varsinaisessa rakennus-
vaiheessa niitä on pystyttävä kontrolloimaan suunnitelmien mukaisesti. Kustannushal-
linta alkaa jo suunnitteluvaiheessa ja kestää läpi hankkeen aina siihen saakka, että ra-
kennus luovutetaan käytettäväksi. (Ellingerová 2011, 296–297.)  
 
 
3.1 Rakennushankkeen kustannukset 
 
Rakennusprojekti pitää sisällään monia kustannuksia. Kaikki niistä eivät liity edes suo-
ranaisesti rakentamiseen, mutta myös näiden kustannusten tunnistaminen on tärkeää, 
jotta projektissa voidaan päästä eteenpäin (Gould & Joyce 2009, 188).  
 
Kustannuslaskennan päämääränä voidaan pitää hyödyllisen tiedon tuottamista, joka 
tukee organisaation päätöksentekoa sen tavoitellessa omaa, sen toiminnalle asetettua 
päämäärää (Pellinen 2006, 23.).  Kustannuslaskennan tehtävänä on selvittää hankkeen 
muuttuvat erilliskustannukset. Muuttuvat kustannukset pitävät sisällään kustannuserät, 
jotka ovat suoraan riippuvaisia myynnistä, hankkeen olemassaolosta tai sen saamisesta 
ja ne vaihtelevat tuotannon määrän mukaan (Enkovaara 1998, 30). Erilliskustannukset 
taas ovat laskentakohteen mukaan määräytyviä kustannuksia ja erilliskustannuksen ai-
heuttaa yksi laskentakohde. (Enkovaara 1998, 30). 
 
Muuttuvien kustannusten lisäksi rakennushankeen kustannuksia laadittaessa on otettava 
huomioon myös yleiskustannukset (Dykstra 2011, 141). Yleiskustannukset eli välilliset 
kustannukset ovat sellaisia kustannuksia, joita ei pystytä suoraan kohdistamaan mille-
kään laskentakohteelle (Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin kehittämi-
nen – RAKE). 
 
Rakennushankkeen kustannukset syntyvät pääsääntöisesti työmaalla, mutta ne määräy-
tyvät useimmiten suunnitteluvaiheessa (Vuorela, Urpola & Kankainen 2001, 107). Ra-
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kennusalalla kustannustenhallinta perustuu tavoitteenasetteluun, tuloksen seurantaan ja 
päätöstentekoon jatkotoimista (Enkovaara 1998, 7).  
 
 
3.2 Standardikustannuslaskenta ja kohdekohtainen kustannuslaskenta 
 
Standardikustannuslaskennassa käytetään apuna vakioituja tietoja niin kauan, kunnes 
tiedot täsmentyvät kohdekohtaisiksi. Usein suunnittelun alkuvaiheessa tiedot perustuvat 
standarditietoihin, kun taas tuotantovaiheessa ne ovat kohdekohtaisia. Hankkeen aikana 
kustannuslaskennassa käytetään hyväksi sekä standarditietoja että kohdekohtaisia tieto-
ja, mutta niiden käyttö on riippuvainen hankkeen edistymisestä ja sen vaiheista. (Lind-
holm 2009, 22.) 
 
Joissain tapauksissa urakoitsija ei ehdi miettiä hankkeen toteutusta niin tarkasti, että 
sille laadittaisiin valmiit tuotantosuunnitelmat. Tällöin apuna käytetään standardi-
kustannuslaskentaa, jossa kohteen laskennassa käytetään vakioituja mahdollisia tuotan-
totekniikoita. Kohdekohtaisessa laskennassa kustannuslaskenta on mietitty yksityiskoh-
taisesti läpi tuotantoratkaisuiden osalta. Kummassakin laskentatavassa voidaan käyttää 
hyväksi tarkkuudeltaan eriasteisia suunnitelmia ja erittelyjä. Standardikustannuslasken-
nan ja kohdekohtaisen kustannuslaskennan keskeisin ero on se, että kohdekohtaisessa 




3.3 Kustannuslaskennan menetelmät 
 
Kustannuslaskenta on keskeinen lähtötieto niin suunnittelussa, tarjouslaskennassa kuin 
tuotannon tavoitelaskennassakin. Kustannuslaskennan menetelmiä ovat suoritelaskenta, 
rakennusosalaskenta, tuoteosalaskenta ja tilalaskenta. Kustannuslaskelma voidaan tehdä 
käyttäen vain yhtä näistä menetelmistä tai yhdistämällä eri kustannuslaskentamenetel-
miä samaan kustannuslaskelmaan. (Enkovaara 1998, 12.) 
 
Suoritelaskentaa käytetään rakennussuunnitteluvaiheen lopulla sekä rakentamisvaihees-
sa. Siinä määräluettelo on eritelty suoritteina, jotka ovat rakennusosan ja työlajin yhdis-
telmiä. Rakennusosalaskennassa määräluettelo on eritelty rakennusosiin ja tilalasken-
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nassa rakennettaviin tiloihin. Hinnoittelu tehdään niihin liittyvien suoritteiden perusteel-
la. Tuoteosalaskennassa määräluettelo taas on eritelty tuoteosiksi, jotka muodostuvat 
useammasta rakennusosasta. (Enkovaara 1998, 12, 31.) 
 
Jokainen yritys valitsee kustannuslaskentamenetelmän, joka sopii sen omiin toimintata-
poihin sekä laskelman tarkoitukseen, käytössä oleviin suunnitelmiin ja laskentaan käy-
tettävissä olevaan aikaan (Enkovaara 1998, 12). 
 
 
3.4 Kustannuslaskennan vaiheet 
 
Kustannushallinta voidaan jakaa karkeasti kustannuslaskentaan suunnittelun eri vaiheis-
sa, tarjouslaskentaan, rakentamisvaiheen kustannuslaskentaan sekä tietokantojen ylläpi-
toon. Rakentamisvaiheen kustannuslaskenta pitää sisällään tuotannon tavoite- ja tarkkai-






































3.4.1 Kustannuslaskenta suunnittelun eri vaiheissa 
 
Rakennushankkeen kustannusten suunnitteluvaiheessa on helpointa vaikuttaa kustan-
nusten määräytymiseen koko hankkeen aikana, sillä päätökset hankkeen laajuudesta ja 
sen laatutasosta tehdään suunnittelun yhteydessä (Enkovaara 1998, 10). Rakennushank-
keen kustannukset määräytyvät siis pääosin hankkeen alkuvaiheessa suunnittelun yh-
teydessä, kun taas kustannukset kertyvät pääosin hankkeen toteutusvaiheessa. Hankkeen 
taloudellinen ohjaus perustuu tavoitteen asetteluun ja sen toteutuksen valvontaan. (ROK 
2016, 18.) Pinta-alaltaan yhtä laajojen rakennushankkeiden kustannuserot aiheutuvat 
erilaisista tiloista, erilaisesta tilojen sijoittelusta sekä rakennuspaikan perustamisolosuh-
teista. (Enkovaara 1998, 10–11.) Lisäksi tilojen pintarakenteiden määrä ja taso sekä 
tiloissa tapahtuvan toiminnan asettamat vaatimukset vaikuttavat olennaisesti kustannuk-
siin. Rakennuttaja voi vaikuttaa hankkeen kustannuksiin vaikuttamalla siihen, miten 
suunnittelu ja tuotanto järjestetään sekä millaista urakkamuotoa ja millaisia hankintata-
poja käytetään (ROK 2016, 18). 
 
Erilaisia rakennushankkeen suunnittelun vaiheita ovat ehdotusvaihe, luonnosvaihe ja 
toteutussuunnitelmien laadintavaihe sekä rakentamisen valmistelu. Näiden vaiheiden 
aikana etsitään vaihtoehdot, joilla hankkeen kustannuspuitteissa on mahdollista pysyä, 






Tarjouslaskennan tarkoituksena on tarjoushinnan määrittäminen ja lähtöaineistona käy-
tetään muun muassa aikaisemmin laadittua kustannuslaskelmaa. Tarjouslaskentaa laa-
dittaessa on otettava huomioon yrityksen strategia. Tarjouksen tulee sisältää hankekus-
tannukset, kate, riskivaraus ja arvonlisävero. (Enkovaara 1998. 8, 30.) Riskivaraus on 
tapauskohtainen ja siinä otetaan huomioon hankkeen tekniset ratkaisut ja toteutustapa 
sekä urakkaehdot. Jos ratkaisut tai ehdot pitävät sisällään riskejä, lisätään niiden arvioi-
dut kustannukset kustannusarvioon. (Lindholm 2009, 31.) Katteen avulla taas arvioi-
daan toiminnan kannattavuutta suhteuttamalla myyntituotot ja myydyn tuotannon val-
mistusarvo toisiinsa. (Pellinen 2006, 183.) Katteeseen liittyy yrityksestä riippuen erilai-
sia odotuksia, sillä sen kirjaustavoissa voi olla eroja eri yrityksissä. Näitä eroja saattavat 
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aiheuttaa esimerkiksi yrityksen koko, toimintatapa ja käytettävä alihankinta-aste. Ra-
kennushankkeelle määritettävään katteen tulee kuitenkin pitää sisällään yrityksen kes-
kushallinnon kulut, muut hankkeille kohdistamattomat kustannukset, korot, verot ja 
poistot sekä voitto. (Lindholm 2009, 35.)  
 
Rakennusalalla vakiintuneita tarjouspyyntöasiakirjoja ovat tarjouspyyntökirje, urakka-
ohjelma, urakkarajaliite, yksikköhintaluettelo ja tarjouslomake sekä tekniset asiakirjat. 
On tärkeää, että tarjouspyyntöasiakirjoista selviää urakoitsijoiden työsuoritusten rajat, 
jotta urakoitsija pystyy hahmottamaan oman urakkansa velvoitteet hankkeessa. (Lind-
holm 2009, 21.)  
 
Urakkaohjelmassa rakennuskohde kuvataan yksilöllisesti työmaaolosuhteista lähtien, 
jonka lisäksi se pitää sisällään vastuunjaon koskien rakennuttajaa ja urakoitsijaa. Urak-
karajaliitteestä urakoitsijalle taas selviävät rakennustyömaan yhteiset velvoitteet, yleiset 
järjestelyt ja palvelut sekä yksityiskohtaiset vastuut ja työaluerajat, jotka kullekin ura-
koitsijalle kuuluu, mikäli nämä tiedot eivät selviä muista asiakirjoista. (Enkovaara 1998, 
44, 46.) Yksikköhintaluettelo on asiakirja, johon urakoitsija merkitsee urakkatarjous-
asiakirjojen mukaisten töiden hinnat. Tällöin urakoitsija sitoutuu toimittamaan työn lu-
ettelon mukaisin hinnoin. (TTS Työtehoseura.) 
 
 
3.4.3 Rakentamisvaiheen kustannuslaskenta 
 
Rakentamisvaiheen kustannuslaskennassa tarkkaillaan tuotantosuunnitelmien avulla 
määriteltyjen tavoitteiden toteutumista kustannustarkkailun, raportoinnin sekä resurssi-
en ohjauksen avulla rakennushankkeen ollessa käynnissä. Lisäksi rakentamisvaiheen 
kustannuslaskentaan kuuluu muutostöiden, eli alkuperäiseen suunnitelmaan kuulumat-
tomien lisätöiden hallinta sekä jälkilaskenta, jonka tarkoituksena on määritellä eri työ-
vaiheiden ja koko hankkeen kustannukset. (Enkovaara 1998, 13.) 
 
Rakennushankkeen rakentamisvaiheen taloudellisena tavoitteena on toteuttaa hanke 
vähintään tavoitearvion mukaisesti. Tarkkailulaskennassa kohteen etenemistä verrataan 
budjettiin. Toteutuneiden määrien, työtuntien ja kustannusten avulla voidaan ennustaa 
kustannukset hankkeen tai työvaiheen lopussa. Kustannustarkkailun tulee olla aktiivista 
koko hankkeen ajan, jotta budjetissa voidaan pysyä. (Lindholm 2009, 40–41.) 
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3.4.4 Tietokantojen ylläpito 
 
Tietokantojen ylläpidon tarkoituksena on huolehtia, että käytössä oleva tieto on ajan-
tasaista ja se kuvaa yrityksen todenmukaista tuotantokykyä. Se pitää sisällään kustan-
nuslaskentajärjestelmän tason ja tarkkuuden valvonnan sekä menetelmä-, menekki- ja 
hintatietojen ylläpidon. Tietokantojen avulla voidaan siis jatkuvasti seurata, kuinka hy-






4 KUSTANNUSARVION LAADINTA 
 
 
Kustannusarvion aikainen laatiminen auttaa määrittelemään hankkeen kannattavuuden 
sekä sen, kuinka suuri hanke on mahdollista tehdä käytettävissä olevalla rahamäärällä. 
Suunnitteluvaiheessa suunnitelmia on jatkuvasti verrattava budjettiin, jotta voidaan vali-
ta oikeat materiaalit ja vaihtoehdot niin, että ne eivät ylitä käytettävissä olevaa rahamää-
rää. Jos suunnitelmat näyttävät ylittävän käytettävissä olevan budjetin, suunnittelijan on 
arvioitava parhaat vaihtoehdot kustannusten pienentämiseksi. Kustannusarvion tekemi-
nen ja hankkeen suunnitteleminen ovat läheisesti sidoksissa toisiinsa, sillä muutokset 
vaikuttavat molempiin. Hankkeen kustannuksiin vaikuttavat projektin koko, sen laatu, 
sijainti, urakan aloitus ja kesto sekä yleinen markkinatilanne. Kustannusarvion tarkkuus 
riippuu täysin kustannusten arvioijan kyvystä analysoida kustannuksiin vaikuttavat teki-
jät tarkasti. (Gould & Joyce 2009, 191.) 
 
Järjestelmällisyys on avainasemassa kun valmistellaan luotettavaa kustannusarviota ja 
pyritään välttämään virheitä. Kustannusarvion luonnissa on usein mukana monia ihmi-
siä niin yrityksen sisältä kuin ulkopuoleltakin ja tieto kerätään monista eri lähteistä. 
Tarkoituksena on minimoida tunnit, jotka kustannusarvion tekemiseen käytetään, kui-
tenkin niin että valmis arvio on kilpailukykyinen. (Gould & Joyce 2009, 205.) 
 
Laskenta-aineistona kustannusarviota tehtäessä käytetään erilaisia teknisiä ja juridisia 
asiakirjoja sekä tietoja hinnoista ja kustannuksista. Rakennushankkeessa piirustukset 
kertovat sen, mitä tehdään kun taas rakennus- ja työselostukset kertovat kuinka se teh-
dään. Kustannusarviota laadittaessa on tärkeää, että piirustuksista ja selostuksista voi-
daan tunnistaa rakennus- ja taloteknisen järjestelmän osat sekä määrät ja vaadittava laa-
tutaso. (Vuorela ym. 2001, 119).  
 
Sisäkattorakentamisessa kustannuksiin vaikuttavat valitut verhousmateriaalit, katon 
laskukorkeus, tilojen pinta-ala ja muoto, valaisinten ja muiden aukkojen määrä sekä 
alakaton tasoerojen eli otsien määrä. Väliseinien osalta taas kustannuksiin vaikuttavat 
nurkkien ja aukkojen määrät sekä seinien keskikoko ja korkeus. (ROK 2016, 178, 203.) 




Kustannusten hinnoittelu tapahtuu panoshintojen avulla. Panoksella tarkoitetaan tuotan-
nontekijöiden, esimerkiksi työvoiman, pääoman ja luonnonvarojen määrää, joka tarvi-
taan tuotoksen aikaansaamiseksi. Kustannusarvio perustuu työmaakustannuksiin sekä 
työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksiin. Työmaakustannuksiin lukeutuvat varsinaisesta 
rakennustyöstä aiheutuvat kustannukset joita ovat esimerkiksi työ- materiaali- ja kalus-
tokustannukset. Kustannusarvio laaditaan ilman arvonlisäveroa, päivän hinnan mukai-
sesti. Kustannusarvion tarkka määrittely on keskeinen kilpailutekijä yritykselle ja edel-
lytyksenä sille, että kustannusten valvonta voidaan suorittaa järkevästi. Kustannusarvion 
laatuun vaikuttavat lähdeaineiston ja laskentamenetelmien laatu sekä tarkkuus. (Vuorela 
ym. 2001, 119, 161.) Jotta tavoite saataisiin täytettyä ja kaikki kustannukset arvioitua 
mahdollisimman todenmukaisesti, on arviossa käytettävä oikeita yksiköitä. Tämän li-
säksi vaihe vaatii paljon ymmärrystä ja tietoa koko hankkeesta ja sen kulusta. (Gould & 
Joyce 2009, 205.) 
 
 
4.1 Muuttuvat kustannukset 
 
Materiaalikustannusten arvioinnissa on otettava huomioon eri yksikköjen kustannukset 
koko sinä aikana, kun ne vaikuttavat hankkeeseen. On huomioitava kuinka paljon mak-
saa tuotteen tuottaminen, toimittaminen, hyväksyttäminen, varastoiminen, asentaminen 
sekä ylläpito siihen saakka, että hanke on saatettu loppuun ja luovutettu omistajalle. 
Tuotteen tuottaminen ja toimittaminen oikeaan paikkaan kuuluvat osaksi materiaalikus-
tannuksia. Tuotteen asentaminen taas kuuluu työvoimakustannuksiin ja tuotteen hyväk-
syttämisen, varastoimisen ja ylläpidon kustannukset tulee sisällyttää katteeseen. (Gould 
& Joyce 2009, 205.) 
 
Materiaalikustannukset ovat yksinkertaisimpia kustannuksia määrittää ja luotettavim-
man arvion kustannuksista saa materiaalin toimittajalta. Materiaalikustannusten osalta 
arvioija on huolehdittava, että tuotteen ostohinta pitää sisällään kaiken sen, mitä arvioija 
arvioi, jottei tuotteille tule yllättäviä lisäkustannuksia esimerkiksi toimituksesta tai mak-
suehdoista. (Gould & Joyce 2009, 206.) 
 
Työvoimakustannuksissa on otettava huomioon työntekijöiden tuntipalkka sekä kysei-
sessä hankkeessa työskentelevän työntekijän työn tuottavuus. Jos hankkeen aikataulu on 
tiukka suhteessa työn määrään, on myös todennäköistä, että työntekijät joutuvat teke-
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mään ylitöitä, jolloin työvoimakustannukset ovat myös korkeammat. Jos taas työmaa 
sijaitsee kaukana, työntekijöiden saaminen työmaalle nostaa myös kustannuksia. Mah-
dollisen aliurakoitsijan käyttäminen hankkeen toteutuksessa tulee huomioida kilpailut-
tamalla tarjoukset ja lisäämällä se kustannusarvioon omana osanaan. (Gould & Joyce 
2009, 206–207.) 
 
Työvälineet aiheuttavat kustannuksia niin niiden hankinnan aikana kuin ylläpidon ja 
käytönkin aikana. Työvälineet voivat olla joko yrityksen omassa omistuksessa tai vuok-
rattuja. Jos työvälineet ovat yrityksen omia, niiden hankintakustannukset määritellään 
yrityksen yleiskustannuksissa. Jos työvälineet taas vuokrataan jotain hanketta varten, 
tulee kustannukset kohdistaa kyseiselle hankkeelle. Työvälineiden käytöstä aiheutuvia 
kustannuksia voivat lisäksi olla esimerkiksi polttoaine-, öljy-, kunnossapito-, sekä kulje-





Rakennushankkeen yleiskustannukset voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan; projektin 
yleiskustannuksiin sekä yrityksen toiminnan yleiskustannuksiin. Projektin yleiskustan-
nuksiin kuuluvat kustannukset, jotka liittyvät suoraan itse työhön, mutta eivät tiettyyn 
tehtävään tai alihankintaan. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi työn valvonta, mahdollisen 
työmaatoimiston perustaminen, veden ja energian saamisesta työmaalle huolehtiminen, 
rakennustelineet, puhtaanapito sekä tapaamisten järjestämisestä aiheutuvat kustannuk-
set. Jotkin näistä kustannuksia aiheuttavista tekijöistä ovat urakkasopimuksessa vaadit-
tavia, osa laissa määriteltyjä ja jotkut taas osa hyvää rakentamiskäytäntöä. Projektin 
yleiskustannukset kasvavat niin kauan kuin rakennustyö on käynnissä ja loppuvat sil-
loin, kun työ saadaan valmiiksi. (Dykstra 2011, 141, 145–146.) 
 
Yrityksen toimintaan liittyvät yleiskustannukset ovat kustannuksia, joilla ei ole suoraa 
liitoksissa yksittäiseen projektiin tai työhön (Dykstra 2011, 146). Niihin kuuluvat esi-
merkiksi toimitilojen vuokra ja kiinteistökulut, kulkuneuvojen aiheuttamat kulut, tekni-
nen tuki, toimistotyöntekijöiden ja johdon palkkakustannukset, markkinointi, oikeudel-
liset kulut sekä kirjanpitokulut. Yrityksen toimintaan liittyvät yleiskustannukset huomi-






Kun kaikki kustannukset on laskettu yhteen, on hintaan lisättävä vielä tuotto, jota hank-
keelta odotetaan vastineeksi siihen sijoitetusta ajasta, energiasta ja riskin otosta. Tuotto 
lisätään hintaan sen jälkeen kun työkustannusten, työvälineiden ja materiaalien kustan-
nukset on ensin arvioitu. Jos tuottoa ei lisätä hintaan, yritys voi selvitä hetken aikaa, 
mutta se ei pysty kasvamaan. Ilman tuottoa yrityksellä ei myöskään ole virheidensieto-
kykyä tai kykyä selviytyä odottamattomista olosuhteista. Ilman tuottoa yritys ei selviäisi 
pitkällä aikavälillä. 
 
Tuoton määrä, joka hankkeen hintaan lisätään, riippuu hankkeesta, sen koosta ja kilpai-
lijoiden määrästä, joita hankkeella oletetaan olevan, sekä olemassa olevista riskeistä ja 
halusta saada hanke yrityksen toteutettavaksi. Silloin kun yritys tarvitsee hankkeen to-
teutettavakseen, sillä on runsaasti kilpailijoita tai yritys haluaa luoda uusia suhteita asi-
akkaisiin, kustannusten päälle laskettava tuotto saattaa olla pienempi. Toisaalta yrityk-
sellä ei tulisi olla montaa vähän tuottavaa hanketta käynnissä samanaikaisesti, jotta yri-
tys pystyy selviytymään myös silloin kun jotain odottamatonta tapahtuu toisessa hank-
keessa. Suuremman riskin sisällään pitävässä tai vähäisen kilpailun hankkeessa tuotto 






Jälkilaskennasta saatavan tiedon avulla valvotaan sitä, onko kustannuslaskennassa pys-
tytty kuvaamaan toteutuvia kustannuksia oikein sekä selvittämään, mikä hankkeen lo-
pullinen tulos on. Kun jälkilaskenta on toteutettu huolella, se tukee yrityksen laskennan 
kehittymistä siten, että tarjouksien jättövaiheessa saadaan tuotettua tarkempia laskelmia 
ja sen myötä arviot myös vastaavat paremmin yrityksen tuotantokykyä. Näin yrityksen 
mahdollisuudet kannattavien hankkeiden saamiseen paranevat. (Enkovaara 1998, 191.) 
Luotettavat kustannustiedot ovat yritykselle kilpailuetu, jos yritys pystyy laskemaan 
tarjottavalle kohteelle kilpailijoita alemman hinnan ja myös toteuttamaan sen kyseisellä 
hinnalla (Lindholm 2009, 46). 
 
On myös tärkeää muistaa, että takuutyöt vaikuttavat hankkeen taloudelliseen onnistumi-
seen. Jos jälkilaskenta suoritetaan vastaanottotarkastuksen ja taloudellisen loppuselvi-
tyksen jälkeen, ei voida tietää mahdollisten takuutöiden tarvetta. Takuutyöt synnyttävät 
yritykselle lisäkustannuksia, jonka vuoksi onkin tärkeää hoitaa työ huolellisesti sekä 
ottaa mahdolliset takuutyöt huomioon myös jälkilaskennassa. Kustannukset käsitellään 
ilman arvonlisäveroa, sillä jälkilaskennassa arvonlisävero käsitellään omana kokonai-
suutenaan. (Lindholm 2009, 46.) 
 
 
5.1 Jälkiseurannan hyöty 
 
Kun jälkilaskenta on toteutettu järjestelmällisesti ja se löytyy samanmuotoisena kaikki-
en hankkeiden osalta yrityksen tietokannasta, se on helposti valvottavissa ja valmiiksi 
käyttökelpoinen. Kun tieto on saatu kerättyä useammasta hankkeesta, voidaan aineistoa 
käyttää muun muassa laskennan kustannustason ja – tarkkuuden tarkastuksiin, tuotan-
non suunnitteluun, tavoitteen asetteluun sekä työmaatekniikan kustannusstandardien 
luomiseen. (Enkovaara 1998, 191.) 
 
Jälkilaskennan tuottaman tiedon avulla voidaan huomata erot niissä toimenpiteissä, joi-
den toteuma ei jostain syystä vastaa sille asetettua tavoitetta ja näin niihin alueisiin voi-
daan jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Jälkilaskenta paljastaa toteutuneiden kus-
tannuserojen seuraukset, mutta ei syitä. Syyt voivan olla mahdottomia selvittää jälkilas-
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kennan avulla, sillä siihen saattavat vaikuttaa esimerkiksi erilaiset vahingot, joiden 
vuoksi tavaraa kuluu enemmän kuin alun perin on arvioitu. Tämän vuoksi kustannus-
laskennassa määritelty kustannustaso perustuu keskimääräisen hyvään tasoon. (Enko-
vaara 1998, 191.) 
 
 
5.2 Jälkiseurannan toteuttaminen 
 
Jälkilaskennassa selvitetyn toteuman tiedot on muutettava sellaiseen muotoon, että se 
palvelee yrityksen kustannustason keskimääräistä tasoa, eli standarditasoa. Standardeja 
ei muuteta yksittäisen jälkilaskennan tuloksen perusteella, mutta standarditasoa tulee 
ajoittain päivittää, sillä esimerkiksi työmenetelmät ja työtarvikkeet kehittyvät ja tätä 
varten tietojen tulee olla käyttökelpoisessa muodossa. (Enkovaara 1998, 191.) 
 
Jälkilaskentaa toteutetaan jo hankkeen aikana, kun kustannustietoja kerätään, sekä jälki-




5.2.1 Hankkeen aikana tapahtuva jälkilaskenta 
 
Hankkeen aikana tapahtuva jälkilaskenta antaa välittömästi palautetta niistä itsenäisistä 
töistä, joille on muodostettu oma tarkkailunimike. Laskentaan ja sen tarkkuuteen vaikut-
tavat yrityksen omat laskentajärjestelmän ohjeet, sekä tietokantoja ylläpitävän henkilös-
tön ohjeet. Ohjeissa tulee kuitenkin olla mainittuna tarkkailunimikkeet, joille jälkilas-
kentaa halutaan tehdä kaikissa hankkeissa. Kussakin hankkeessa voi tämän lisäksi olla 
yksittäisiä nimikkeitä, jotka kuuluvat kyseisen hankkeen jälkilaskennan piiriin. (Enko-
vaara 1998, 192.) 
 
Hankkeen aikana tapahtuvassa jälkilaskennassa on tehtävä tiettyjä toimenpiteitä kun 
yksittäisen tarkkailunimikkeen työ on valmistunut. Toimenpiteet, jotka käydään läpi 
jokaisen tarkkailunimikkeen valmistuttua, ovat varmistus tarkkailunimikkeen työn to-
dellisesta valmistumisesta ja siihen liittyvien kustannusten laskuttamisesta, sekä tarkis-
tus siitä, että toteutuneet kustannukset on merkitty oikeille litteroille. Litterat ovat koh-
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distuskoodeja, jotka auttavat kohdistamaan toteumatiedot oikeille tarkkailunimikkeille 
kustannustarkkailussa. (Enkovaara 1998, 33, 192.) 
 
Suunnitelman määrä- ja kustannuslajitietojen korjaus vastaamaan toteumaa, tavoitekus-
tannusten ja toteutuneiden kustannusten erojen syiden selvittäminen ja tarkkailunimik-
keiden kelpoisuuden arvioiminen taas tehdään vain tarkemman jälkilaskennan piiriin 
kuuluville nimikkeille (Enkovaara 1998, 192–193). 
 
Nimikkeet, jotka ovat poikkeuksellisia johtuen arvaamattomasta syystä, tulee jättää 
huomioimatta kustannuslaskentajärjestelmän valvonnassa (Enkovaara, 1998, 193). 
 
Jatkuvaa seurantaa varten jälkilaskennan tiedot esitetään pääryhmätasolla, jolloin pää-
ryhmätason tiedot saadaan jo hankkeen ollessa kesken, kun pääryhmän tarkkailunimik-
keiden sisältämät työt ovat valmistuneet. Kun jälkilaskentaa seurataan työn ollessa edel-
leen käynnissä, saadaan tieto ajankohtaisesti ja se on nopeammin käytössä laskentajär-
jestelmän päivittämistä varten. Mahdollisten kohdistamisvirheiden korjaus on myös 
tällöin helpompaa, kun hankkeen tapahtumat ovat vielä tuotantohenkilöstön muistissa. 





Jälkiseurantapalaverin tarkoituksena on lisätä yrityksen tuotantohenkilöstön ja kustan-
nuslaskennan henkilöstön kustannustietoutta sekä kehittää kustannuslaskentaa. Palave-
rissa voidaan täydentää kirjallisessa muodossa tapahtuvaa tietojen vaihtoa ja siihen osal-
listuva hankkeen työnjohto, työnsuunnittelijat, työmaanjohto ja kustannuslaskijat. (En-
kovaara 1998, 193–194.) 
 
Jälkiseurantapalaverin aikana hankkeen kustannusten tavoitteet ja toteumat käydään läpi 
tarkkailunimikkeittäin ja litteroittain.  Erityisesti huomiota on kiinnitettävä niihin tark-
kailunimikkeisiin, jotka jostain syytä poikkeavat tavoitteesta. Työmaan henkilöstö esit-
tää omat näkemyksensä siitä, miksi toteuma poikkeaa tavoitteesta. Mikäli huomataan, 
että sama toteutukseen vaikuttava ongelma toistuu useilla työmailla, on yrityksen etsit-
tävä ratkaisu kehittämällä tuotantomenetelmää.  Jos ongelmaa ei pystytä ratkaisemaan 
tuotantomenetelmää kehittämällä, on ongelmasta aiheutuvat kustannukset lisättävä kus-
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tannusjärjestelmän tietokantoihin niin, että se voidaan ottaa huomioon uusien hankkei-
den tarjouksia laadittaessa. Jälkilaskentapalaverissa selvitetään myös mikä on hankkeen 
lopullinen tulos ja sen avulla arvioidaan mikä hankkeessa on mennyt hyvin ja mikä 





Viitekohdekansio on kooste kaikista yrityksen toteutuneista kohteista, joissa mallikoh-
teina käytetään hyvin sujuneita kohteita. Viitekohdekansioon tallennetaan kaikki tiedot 
ja asiakirjat liittyen hankkeen kustannuslaskentaan, tarjoushinnan määrittämiseen ja 
toteutukseen. Sen lisäksi että hyvin sujunutta hanketta käytetään viitekohdekansion mal-
likohteena, sitä voidaan käyttää myös yrityksen laskenta- ja tuotannonohjausjärjestel-
män mallikohteena. Tällöin kyseisen kohteen viitekohdekansiota käytetään hyväksi uu-
sien hankkeiden kustannuslaskennassa ja tuotannon suunnittelussa. (Enkovaara 1998, 
194.) Uuden kohteen ominaisuudet voivat kuitenkin poiketa viitekohteesta, jolloin uu-
den ja viitekohteen välillä tehdään eroerittely. Mahdolliset erot, jotka erittelyssä huoma-
taan, otetaan huomioon uuden hankkeen laskennassa ja hankinnoissa (Lindholm 2009, 
48.) 
 
5.3 Lisä- ja muutostöiden laskenta 
 
Muutostyöt ovat hankkeen toteutukseen tulleita muutostöitä, jotka eivät kuitenkaan 
merkittävästi muuta hanketta ja jotka urakoitsija on velvollinen toteuttamaan. Lisätyöt 
taas ovat hankkeeseen alun perin kuulumattomia töitä, jotka muuttavat hanketta merkit-
tävästi ja ei voida enää puhua muutostöistä. Urakoitsija ei ole velvollinen toteuttamaan 
hankkeen lisätöitä. (Lindholm 2009, 49.) 
 
Muutos- ja lisätöiden erottelu voi usein olla hankalaa. Urakoitsija voi tehdä selkeistä ja 
isoista lisätöistä erillisen lisätyölaskelman niin halutessaan ja antaa eteenpäin lisätyötar-
jouksen, joka hyväksytään tai hylätään tilaajan toimesta. Muutos- ja lisätöiden ollessa 





Muutos- ja lisätöistä laaditaan aina muutostyölaskelmat, kun jotakin osaa suunnitelmas-
ta muutetaan. Laskelmat numeroidaan omalla tunnuksellaan sitä mukaa kun niitä syn-
tyy. Laskelmassa eritellään tarkasti lisäykset ja vähennykset alkuperäiseen suunnitel-
maan sekä eritellään työn ja hankinnan kustannukset. On tärkeää, että muutos- ja lisä-
töiden laskennassa selvitetyt kustannusvaateet esitetään työn tilaajalle oikea-aikaisesti ja 





6 KUSTANNUSLASKENNAN TOTEUTTAMINEN KOHDEYRITYKSESSÄ 
 
 
Kustannuslaskenta yrityksessä toteutetaan pääasiassa kohdekohtaisesti käyttäen hyväksi 
tuoteosaluetteloa kustannuslaskennan menetelmänä. Kustannukset eritellään tuotteittain 
tai tuoteryhmittäin, sillä yritys toteuttaa lähinnä vain sisäkattojen ja väliseinien asennuk-
sen. Tässä tapauksessa kustannusten eritteleminen tuotteittain koko urakkakohteen osal-
ta on järkevin ratkaisu, ellei urakkakohde ole suuri ja pidä sisällään esimerkiksi useam-
paa eri rakennusta, jolloin kustannuslaskenta voi olla kannattavaa eritellä eri rakennus-
ten tai rakennuksen osien mukaisesti. 
 
Ensisijaisesti yrityksen toiminnassa huomiota kaipaa jälkiseurannan toteuttaminen. Täl-
lä hetkellä rakennusprojektien tuotosta ei ole olemassa luotettavaa tietoa, josta selviäisi 
kattavasti projektin kustannustiedot. Rakennusurakoiden laskutus toteutetaan urakkaso-
pimuksen mukaisesti, joka perustuu tarjottuun urakkasummaan. Kustannukset on siis 
arvioitu tarjousvaiheessa, mutta tämän jälkeen toteutuneita kustannuksia ei verrata enää 
myöhemmässä vaiheessa urakasta saatuihin tuottoihin. Kun jälkiseuranta on saatu kun-
toon, voidaan mahdollisesti myöhemmin kiinnittää tarkemmin huomiota myös muihin 
kustannuslaskennan osa-alueisiin. 
 
Jotta kustannuslaskentaa ja kustannusten seurantaa voidaan lähteä toteuttamaan osana 
yrityksen jatkuvaa toimintaa, vaatii se järjestelmällisyyttä ja päättäväisyyttä yritykseltä 
noudattaa sen vaatimia toimia. Kustannustieto ei synnyt itsestään ja jotta projektista ja 
sen toteutuksesta saadaan tuotettua hyödyllistä tietoa, sen eteen on nähtävä vaivaa. Eri-
tyisesti kustannuslaskennan toteutumisen kannalta olennaisessa roolissa olevien työnte-




6.1 Kustannusseurannan toteuttaminen 
 
Toimeksiantajayrityksessä tärkeimpänä pidetään sitä, että tiedot ostolaskuista, tuottei-
den varastosta otoista sekä palkkakustannuksista saadaan koottua yhteen, jolloin pysty-
tään paremmin hahmottamaan kokonaiskuva projektin kustannuksista. Ostolaskuista 
saadaan selville muun muassa projektiin liittyvät materiaalikustannukset, työvälinekus-
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tannukset, majoituskustannukset sekä kustannukset aliurakoitsijoiden käytöstä. Ostolas-
kujen, varastosta otettujen tuotteiden sekä palkkakustannusten nähdään muodostavan 
suurimman osan työmaan kustannuksista, joten niiden koetaan olevan tärkeimmät osa-
alueet kustannusseurannan kannalta. Nämä kohdealueet eivät pidä kaikkia kustannuksia 






KUVIO 2. Kustannusseurannan tärkeimmät osa-alueet toimeksiantajayrityksessä 
 
Kustannusseuranta on aikaa vievää ja tällä hetkellä näyttääkin siltä, että kolmen työn-
johtotehtävissä työskentelevän henkilön aika ei riitä tarpeeksi järjestelmällisen seuran-
nan toteuttamiseen. Tämän vuoksi yrityksellä on tarkoituksena palkata työntekijä toteut-
tamaan kustannusseurantaa. 
 
Jotta kustannusseurannan toteutuksessa voidaan lähteä järkevästi liikkeelle, voidaan 
aluksi valita muutama projekti, jotka otetaan tarkkailun kohteiksi. Projekteja on käyn-
nissä useita yhtä aikaan, mutta tarkkailu on hyvä aloittaa vasta aloitusvaiheessa olevista 
tai juuri aloitetuista projekteista, sillä jo menneiden tietojen etsiminen voi olla hankalaa 
ja liian työlästä heti kustannusseurantaa aloitettaessa. Kun kustannusseurannan mallia 
vasta luodaan ja sen osalta vielä haetaan toimivaa toteutustapaa, on valittavien projekti-






käyttää mallina myös seuraavien projektien kustannusseurannassa. Kun kustannusseu-
ranta saadaan toimimaan, voidaan seurattavien projektin määrää lisätä sitä mukaa kun 
uusia projekteja käynnistetään. 
 
Raportissa käydään seuraavaksi läpi kustannusseurannan käytännön toteuttamista ja 
laskelmien osalta käytetään esimerkkinä lokakuussa 2016 alkanutta projektia, jonka 
kustannusseurantaa on aloitettu toteuttamaan raportin suunnitelman mukaisesti. 
 
Jokaiselle tarkempaa kustannusseurantaa vaativalle projektille luodaan heti sen alussa 
työmaakansio. Työmaakansio voidaan luoda esimerkiksi Google Driveen, jossa se on 
kaikkien sitä tarvitsevien nähtävissä. Työmaakansioon kootaan kaikki mahdolliset tiedot 
liittyen projektin kustannusseurantaan. Tämän lisäksi jokaiselle projektille luodaan oma 
Excel – taulukko, joka siirretään projektin työmaakansioon. Excel – taulukkoon kerä-
tään kaikki projektiin liittyvät kustannukset jotka ovat osana kustannusseurantaa, eli 
tiedot ostolaskujen, palkkojen sekä varastosta otettujen tuotteiden kustannuksista. 
 
Kuluseurannassa käytettävä Excel – taulukko on yrityksen jo aikaisemmin luoma, jota 




KUVA 1. Kuluseurannan Excel – taulukon sisältö (Sisärakenne TopSet Oy, 2014, Ku-
luseuranta projekti) 
 
Tiedot ostolaskuista, palkkakustannuksista ja varastotuotteista siirretään Excel – tauluk-
koon sitä mukaa kun kustannuksia syntyy. Taulukossa on erilliset välilehdet erilaisille 
listoille ja ruuveille, jotka ovat pääasiassa varastosta otettavia tuotteita. Lisäksi taulu-
kosta löytyy omat välilehdet niin palkkakustannuksille kuin tilausten rahdeista aiheutu-
ville kustannuksille. Ecophon, Paroc, Gyproc ja Knauf – välilehdet pitävät sisällään 
tiedon yleisimpien kattomateriaalien kustannuksista. Nämä materiaalit tilataan usein 
suoran projektille omalla laskullaan, mutta joissain tapauksissa kyseisiä materiaaleja 
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löytyy varastosta esimerkiksi edellisen työmaan jäljiltä, jolloin ne merkitään taulukkoon 
varastosta ottoina valmiiden hintatietojen mukaisesti. Taulukon viimeinen sivu pitää 
sisällään ostolaskut, jotka on suoraan kohdistettu kyseiselle projektille. Tiedot ostolas-
kuista saadaan tuotettua taloushallinnon ohjelmiston raporteista, josta ne voidaan siirtää 
taulukkoon. 
 
Ensimmäisen sivun lopusta nähdään yhteissumma kaikista kustannuksia sisällään pitä-
vistä taulukon välilehdistä. Loppuun lisätään vielä tieto myyntituotoista, joiden tieto 





Jotta ostolaskut saadaan kohdistettua oikeille projekteille, tulee työmaanumerot merkitä 
jokaiseen laskuun oikein jo tilausta tehtäessä. Tällöin tilausta tekevän henkilön on huo-
lehdittava siitä, että työmaanumerot merkitään laskulle oikein. Väärät työmaanumerot 
laskuissa vääristävät kustannusseurantaa, jolloin seurannasta katoaa sillä tavoiteltava 
hyöty. Seurantaa ei ole järkevää toteuttaa, jos tietojen oikeellisuudesta ei pidetä huolta. 
Kun materiaaleja ja palveluita ostetaan laskulle, on tärkeää merkitä työmaalle luotu 
työmaanumero tai työmaan nimi ostajan viitteeseen. Jos laskulle päätyy jostain syystä 
väärä työmaanumero tai työmaan nimi, on siitä ilmoitettava ostolaskujen jatkokäsitteli-
jälle ja kulujen seurantaa toteuttavalle henkilölle, jotta ostolaskun maksatuksen yhtey-
dessä kulutili voidaan siitä huolimatta merkitä oikein. Myös ostolaskut, joissa on tilattu 
tavaraa useammalle työmaalle, tulee jakaa kuluksi jokaiselle projektille erikseen. 
 
Työmaanumerot luodaan työmaille ensimmäisenä Lixani – ohjelmistossa. Työnjohtaja, 
jonka vastuulla työmaa on, avaa uuden työmaan Lixaniin kun työmaa on tarkoitus aloit-
taa. Kun uusi työmaa luodaan Lixaniin, antaa ohjelma sille automaattisesti uuden työ-
maanumeron. Kustannusseurantaa toteuttava henkilö luo samalla työmaanumerolla 
työmaat myös taloushallinnon ohjelmistoon, jossa osto- ja myyntilaskut käsitellään. 
Näin työmailla on jokaisessa järjestelmässä sama työmaanumero ja työmaiden seuranta 
on helppoa. Jotkin työmaat saattavat olla hyvinkin pieniä, jolloin niiden osalta voidaan 
käyttää yhteistä työmaanumeroa. Pienten työmaiden, jotka kestävät vain muutamia päi-
viä, osalta ei ole välttämättä tarvetta tehdä tarkempaa kustannusseurantaa, ellei sen koe-
ta olevan tarpeellista. 
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Kun laskut on kohdistettu oikein, voidaan laskujen käsittelyssä käytettävän ohjelmiston 
kautta luoda erilaisia raportteja työmaittain. Raporttien avulla voidaan nähdä nopeasti 
työmaan kustannukset ostolaskujen osalta. Näiden raporttien avulla saadaan suuntaa 
antavaa tietoa, jota tarkennetaan Exceliin tehtävän kustannusseurannan avulla. Ostolas-
kujen tiedot siirretään Excel – taulukkoon kuitenkin sitä mukaa kun ne tulevat makset-
tavaksi, jotta tiedot pysyvät ajantasaisina ja mahdollisia muutoksia voidaan tehdä pro-





Kuluseurantaa varten tapahtuva palkka-aineiston kerääminen on kannattavinta suorittaa 
tilitoimistolle lähetettävästä Excel – taulukosta, johon on kerätty jokaisen työntekijän 
tunnit ja työmaat, joilla työntekijä on kyseisen palkkajakson aikana työskennellyt. 
Työntekijöiden palkat maksetaan taulukosta löytyvien tietojen mukaan, jolloin ne ovat 
todenmukaisia palkkakustannuksia. Lixani – ohjelmiston käyttö ei toimi tässä tapauk-
sessa seurantavälineenä, sillä jokaisella työntekijällä ei ole Lixani käytössä, minkä li-
säksi tuntien kirjaamisessa ohjelmistoon tapahtuu paljon virheitä, joita työntekijät eivät 
itse pääse korjaamaan. Palkkaa ei siis ole välttämättä maksettu ohjelmiston ilmoittamien 
tuntien mukaan, vaan todelliset tunnit on saatettu tarkastaa henkilökohtaisesti työnteki-
jältä itseltään.  
 
Palkkakustannusten seurannassa on otettava lisäksi huomioon työntekijöiden lomarahat, 
jotka kertyvät jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Koska rakennusalan työehtosopi-
muksen mukaan työntekijä saa lomarahaa vuosittaisista bruttotuloistaan 18,5 % vuodes-
sa, 14,0 % kesälomarahoina ja 4,5 % talvilomarahoina, on tämä osuus huomioitava kus-
tannuksista. Työntekijä kerryttää lomarahaa siis jokaisen palkanmaksun yhteydessä 18,5 
%. Osan palkasta työntekijät saavat myös urakkana, riippuen rakennusurakan valmistu-
misen nopeudesta. Urakkapalkka voi siis vaihdella suurestikin parista kymmenestä eu-
rosta pariin tuhanteen euroon. Tämän lisäksi yritykselle tulee maksettavaksi myös muita 
pakollisia maksuja jokaisesta työntekijästä.  
 
Varsinaisten palkkakustannusten lisäksi yrityksen tulee maksaa jokaisesta työntekijästä 
sosiaaliturvamaksu, työeläkevakuutus sekä tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus ja 
ryhmähenkivakuutus (Yritys-Suomi, Työnantajan lakisääteiset vakuutukset). Sosiaali-
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turvamaksun määrä määräytyy maksettujen palkkojen yhteismäärästä. Maksun määrä 
vaihtelee vuosittain, mutta viime vuosina se on ollut noin 2,0 % palkkojen kokonais-
määrästä. (Yritys-Suomi, Ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut.) Työeläkevakuu-
tusmaksu on 24,0 % maksettavasta palkasta, josta työntekijän osuus on 5,7 % tai 7,2 % 
riippuen työntekijän iästä, jolloin loput jää työnantajan maksettavaksi.  Työttömyysva-
kuutusmaksusta työnantajan osuus on 1,0 % kun taas tapaturmavakuutuksen maksu 
vaihtelee työn vaarallisuudesta riippuen 0,1-7,0 %:n välillä. (Yrittäjät.) Työntekijän 
ryhmähenkivakuutuksen maksu on alle 0,1 % maksettavista palkoista (Yritys-Suomi, 
Työnantajan lakisääteiset vakuutukset.) 
 
Kun kaikki palkanmaksusta aiheutuvat kustannukset ja lisät (lomarahat ja urakkapalkka) 
otetaan huomioon, voidaan arvioida, että kustannuksia tulee varsinaisten palkkakustan-
nusten päälle noin 50–90 %. Toimeksiantajayrityksessä on päädytty siihen, että työnte-
kijän bruttopalkka kerrotaan kertoimella 1,75, jolloin arvioidaan päästävän suhteellisen 




KUVA 2. Palkkakustannusten laskelma (Sisärakenne TopSet Oy, 2014, Kuluseuranta 
projekti) 
 
Palkkakustannukset kerätään tilitoimistolle lähetettävästä palkanlaskenta-aineistosta 
kuluseurannan Exceliin, johon merkitään projektille käytetyt työtunnit ja työntekijän 
tuntipalkka. Taulukossa tunnit kerrotaan tuntipalkalla, jonka jälkeen summa kerrotaan 
vielä kertoimella 1,75. Taulukkoon merkitään lisäksi työntekijän matkakorvaukset, jot-
ka määräytyvät rakennusalan kulukorvausten mukaisesti riippuen työntekijän työmatkan 
pituudesta työmaalle. Työmaan matkakorvaukset kerrotaan työmaalla työskenneltyjen 
päivien kappalemäärällä samoin kuin päivärahat (40 €) jos ne kyseiseltä työmaalta tule-
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vat maksettavaksi. Päiväraha maksetaan työntekijälle silloin, kun työmaa on sellaisen 





Varastosta työmaalle vietävät materiaalit voivat joissain tapauksissa muodostaa merkit-
tävän osan kokonaiskustannuksia, jonka vuoksi näiden tavaroiden merkinnät on tehtävä 
huolellisesti ja oikein. Varastossa jatkuvasti olevia tuotteita ovat esimerkiksi erilaiset 
ruuvit ja listat, joita tarvitaan jokaisella työmaalla. Kun varastosta viedään tavaraa, mer-
kitään varastokuljettajalle paperiselle projektikortille materiaalit jotka tulee viedä työ-
maalle. Nämä tiedot viedään eteenpäin myös kustannusseurantaan ja merkitään ylös 
tietokantaan, johon kulujen seurantaa tehdään. Jos varastosta vietävää tavara on tilattu 
jotain yksittäistä työmaata varten, niin että sen lasku on jo kohdistettu kyseiselle työ-
maalle ja tavara on ollut varastossa vain säilytystä varten, on tämä tieto merkittävä pro-
jektikorttiin, jottei tavaraa kirjata kuluksi kahteen kertaan. Näin ollen siis vain varastoon 








Varastosta otettujen tuotteiden projektikorteille tehdään varastoon oma säilytyslokero, 
jonne lomakkeet laitetaan sen jälkeen kun tavarat on kuljetettu työmaalle. Lokerosta 
kulujenseurantaa tekevä henkilö löytää tarvitsemansa projektikortit ja skannaa ne säh-
köiseen muotoon. Tämän jälkeen tiedot varastosta otetuista tuotteista siirretään kuluseu-
rannan Exceliin. 
 
Varastoon yleisimmin tilattavien ja siellä jatkuvasti olevien tuotteiden hinnat on kerätty 
kuluseurannan Exceliin, jolloin työmaalle vietävien tavaroiden määrä voidaan helposti 
merkitä taulukkoon valmiiden hintatietojen kohdalle. Varastotuotteiden hintoja on päi-
vitettävä ajoittain jos niissä tapahtuu muutoksia. Vaikka hinnoissa ei tapahtuisikaan 




KUVA 4. Varastotuotteiden kustannuslaskelma (Sisärakenne TopSet Oy, 2014, Kulu-
seuranta projekti) 
 
Varastotuotteiden kustannuslaskenta tapahtuu joko kappaleittain tai paketeittain riippu-
en siitä millaisissa yksiköissä tavara toimitetaan. Ostohinta ilmoitetaan taulukossa joko 
metreittäin tai kappalemäärittäin ja se kerrotaan työmaalle toimitetulla määrällä. 
 
Työmailta jää usein käyttämättä jäänyttä, ylimääräistä tavaraa, joka on tilattu työmaalle, 
mutta se palautuu varastolle ja käytetään myöhemmin jollakin toisella työmaalla. Koska 
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tavara kirjataan työmaalle kustannukseksi jo lähetettäessä, tulee tavara vähentää palau-
tusvaiheessa sen projektin kustannuksista, jolle ne on ensisijaisesti kohdistettu. Kun 
tavara lähtee jälleen liikkeelle varastosta, kirjataan se ylös uuden projektin kustannuk-
seksi niin kuin muutkin varastosta otettavat tuotteet. Kun valmis työmaa tyhjennetään, 
tulee käyttämättä jääneiden materiaalien määrä selvittää. Varastotyöntekijä, joka tuo 
tavaran takaisin varastolle, merkitsee materiaalit ja niiden määrän projektikorttiin. Pro-
jektikortissa tulee olla merkintä siitä, että tuotteet ovat varastolle palautuvia. Tämän 
jälkeen projektikortti toimitetaan omaan palautuville tuotteille tarkoitettuun lokerik-




6.1.4 Kustannusseurannan vaiheet 
 
Jotta kustannusseuranta toimii yrityksen sisällä, tulee jokaisen tietää siihen kuuluvat 
vaiheet ja toteuttaa oma vastuunsa niissä vaiheissa joihin työntekijä osallistuu. Vaihei-
den on oltava selkeitä, jotta ne edesautettava hyödyllistä tietoa tuottavan kuluseurannan 
toteutumista.  
 








KUVIO 3. Kustannusseurannan toteuttaminen vaiheittain 
 
Osaa kustannusseurannan vaiheista toteutetaan yhtäaikaisesti, erityisesti niitä vaiheita, 
jotka toteutetaan projektin ollessa käynnissä. Ennen projektin alkua toteutettavia vaihei-
ta ovat työmaakansion luominen sekä työmaan luominen Lixaniin ja taloushallinnon 
Työmaakansion luominen 
Työmaan luominen Lixaniin 
Työmaan luominen taloushallinnon 
ohjelmistoon Lixanin antamalla 
työmaanumerolla 
Oikeat viitteet ostolaskuihin ja laskujen 
kohdistaminen oikeille työmaille 
laskujen käsittelyn yhteydessä 
Ostolaskujen kirjaaminen työmaalle 
luotuun Excel -taulukkoon 
Palkkatietojen kirjaaminen Exceliin 
Varastotuotteiden merkintä Exceliin 
Kerättyjen tietojen siirtäminen 
työmaakansioon 
Työmaalta palautuvien tuotteiden 
vähentäminen kustannustiedoista 





ohjelmistoon. Projektin ollessa käynnissä pidetään huolta siitä, että ostolaskujen viitteet 
on merkitty oikein, jonka jälkeen ostolaskujen, palkkojen ja varastotuotteiden kustan-
nustiedot siirretään niille tarkoitettuun Excel – taulukkoon. Kerätyt tiedot siirretään 
työmaakansioon, jota päivitetään jatkuvasti projektin ollessa käynnissä. Projektin pää-
tyttyä tehdään mahdolliset merkinnät työmaalta palautuvista tuotteista. Kun projektin 
viimeisetkin erät on saatu laskutettua, voidaan sen myyntituottoja verrata kustannuksiin. 
 
Kun työmaa on päättynyt, voidaan kustannustietojen perusteella tehdä arvio projektin 
toteutuksesta ja sen onnistumisesta. Laskujen käsittelyssä käytettävän ohjelmiston kaut-
ta voidaan luoda raportti työmaasta myyntilaskujen osalta. Myyntiraportti antaa tiedon 
projektiin liittyvistä myynneistä kuukausittain, jolloin myynneistä saatuja tuottoja voi-




KUVA 5. Laskutusohjelmistosta tulostettava myyntilaskuraportti (Heeros) 
 
Kuvan 5 myyntilaskuraportti ei ole tässä raportissa käytettävästä esimerkkiprojektista, 
sillä esimerkkiprojektia ei ole vielä laskutettu ja näin ollen sillä ei vielä ole myyntituot-
toja. Myyntilaskuraportissa näkyvä projekti on toteutettu vuoden 2016 alussa. 
 
Kun kaikki kustannustiedot projektista on kerätty ja ne löytyvät projekteille luoduista 
työmaakansioista, voidaan niitä käyttää avuksi uusia tarjouksia tehtäessä. Kansioista 
voidaan helposti tarkastaa vastaavien rakennusprojektien kustannukset sekä tuotto. Tä-




6.1.5 Käytettävä ohjelmisto 
 
Kustannustietoja tarvitsevat pääasiassa työnjohtajat, joille valmistuneiden projektien 
kustannustiedot voivat tarjota hyödyllistä tietoa uusia kohteita tarjottaessa. Google Dri-
35 
 
ven avulla jokainen työntekijä jolle tiedot on jaettu voi tarkastella tietoja eri tietokoneil-
ta ja mobiililaitteilta. Kun kustannustietoja päivitetään työmaakansioon, näkee jokainen 
tietoja tarvitseva henkilö päivitetyt tiedot välittömästi. Tietojen ollessa yhteisesti jae-
tuissa kansioissa, niitä ei tarvitse lähettää jokaisen päivityksen jälkeen usealle ihmiselle, 
jonka lisäksi tarvittavat tiedot ovat nopeasti saatavissa silloin kun niille on tarvetta. 
Google Driven avulla useat ihmiset voivat muokata heille jaettua tiedostoa missä ja mil-
loin vain, minkä lisäksi tiedostoja voidaan siirtää helposti laitteesta toiseen (Koppa). 
Google Drive on yksinkertaisuutensa vuoksi hyvä vaihtoehto kustannusseurannan to-
teuttamiselle toistaiseksi, kun toiminta on vielä siinä suuruusluokassa, että se on mah-
dollista hallita myös manuaalisesti tietoja käsin syöttämällä. Google Driven kohdalla on 
kuitenkin otettava huomioon sen tietoturvallisuusriskit. 
 
Google Drive ja muut erilaiset pilvipalvelut eivät yleensä täytä niitä kriteerejä, joita 
tietosuojatun aineiston tallentamisessa vaaditaan (Koppa). Drive on ensisijaisesti suun-
niteltu yksityiskäyttöön, minkä vuoksi niitä ei ole välttämättä integroitu olemassa ole-
vaan tietoturvateknologiaan (Tivi). Tietoturvariski on hyvä tunnistaa ja sen myötä arvi-
oida riskin laajuus ja halukkuus sen ottamiseen. 
 
Excelin käyttäminen kustannustietojen kokoamisessa on yksinkertainen mutta toimiva 
ratkaisu. Varastotuotteille on jo aikaisemmin luotu pohja, joka pitää sisällään tuotteiden 
hinnat, ja sitä voidaan nyt muokata tämän hetkisten tarpeiden mukaisesti. Exceliin kerä-
tyistä kustannustiedoista voidaan koota erilaisia taulukoita sekä niitä voidaan visualisoi-
da monipuolisesti, jos se koetaan joidenkin projektien havainnollistamisen kannalta tar-
peelliseksi. 
 
Yrityksen kasvaessa ja toiminnan laajentuessa tulee varmasti myös ajankohtaiseksi 
pohdinta erillisen kustannusseurantaan tarkoitetun ohjelmiston hankkimisesta.  
 
 
6.2 Yleiskustannusten huomioiminen 
 
Tällä hetkellä yleiskustannuksia ei juurikaan huomioida yrityksen kustannuslaskennas-
sa. Yleiskustannuksia ei myöskään oteta ensisijaisesti huomioon kun kuluseurantaa läh-




Yleiskustannukset aiheuttavat kuitenkin suuren kuluerän yrityksessä. Näistä suurimpia 
kustannuksia ovat esimerkiksi toimitilojen vuokra- ja ylläpitokustannukset, työnjohdon 
palkkakustannukset sekä työmaakäynneistä aiheutuvat kustannukset. Kun kuluseuranta 
on saatu otettua käyttöön ja se toimii yrityksessä hyvin, voidaan myöhemmin harkita 
pitäisikö myös yleiskustannukset ottaa huomioon seurannassa.  
 
Jos yleiskustannusten huomioiminen kustannusten seurannassa koetaan tarpeelliseksi 
tulevaisuudessa, tulee aluksi miettiä mitkä kaikki kustannukset niihin sisällytetään. Kus-
tannukset arvioidaan vuositasolla, jonka jälkeen arvioidaan millainen prosentuaalinen 
osuus kaikkien vuoden aikana toteutettujen projektien kustannuksista kattaa yleiskus-
tannukset. Tätä kerrointa voidaan sen jälkeen käyttää niin kustannusten arvioinnissa 






Opinnäytetyön tekeminen on ollut opettavainen prosessi. Olen työskennellyt toimek-
siantajayrityksessä kahden kesän ja yhden syksyn ajan ja vaikka olen päässyt työskente-
lyni aikana jo jonkin verran tutustumaan rakennusalaan, oli se edelleen vielä opinnäyte-
työtä aloittaessakin melko vieras kaikkine käytäntöineen. 
 
Liiketalouden opintojen yhdistäminen rakennusalaan painottuvaan opinnäytetyöhön oli 
mielenkiintoista ja haastavaa. Opinnäytetyön kautta olen päässyt tutustumaan alaan en-
tistä syvemmin ja oppinut sen, kuinka herkkä se on muutoksille. Opinnäytetyö auttoi 
hahmottamaan kustannusseurannan sekä tiedon tarkkuuden tärkeyttä yrityksen kannat-
tavan toiminnan kannalta. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä rakennusalan kustannusseurantaan sekä sen to-
teuttamiseen. Työn tarkoituksena oli löytää toimeksiantajayritykselle selkeät ja helposti 
toteutettavissa olevat toimintatavat yrityksen omien rakennusprojektien kustannusseu-
rantaan. Opinnäytetyössä käytetty lähdeaineisto painottui rakennusalan kirjallisuuteen, 
jonka avulla selvitettiin millaisia vaiheita rakennusprojektin kustannusseurantaan sisäl-
tyy sen koko elinkaaren aikana. 
 
Opinnäytetyön tuloksena toimeksiantajayritykselle luotiin malli prosessista, joka käytiin 
raportissa läpi esimerkkiprojektia apuna käyttäen. Esimerkkiprojektin kautta työssä ku-
vattiin kustannusseurannan vaiheet sekä siinä käytettävät välineet ja työntekijöiden vas-
tuut seurannan toteuttamisessa. Kustannusseuranta vaiheistettiin siten, että yritys voi 
käyttää seurannassa pääosin hyväksi jo tällä hetkellä olemassa olevia resursseja ja oh-
jelmistoja. Näin ollen yrityksessä voidaan aloittaa kustannusseurannan toteuttaminen 
välittömästi ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Kustannusseurannan tärkeyttä ei voi vähätellä, sillä sen tuottaman tiedon avulla voidaan 
tehdä monia tärkeitäkin päätöksiä. Kustannusseurannan tuottaman tiedon avulla voidaan 
tarkastella projektin onnistumisia ja epäonnistumisia sekä saadaan selville sen lopulli-
nen tulos. Tieto on tärkeää myös tulevien projektien kannalta ja pidemmällä aikavälillä 




Oman haasteensa opinnäytetyön tekemiseen toi tieto mahdollisista muutoksista yrityk-
sen lähitulevaisuudessa, jotka vaikuttavat myös tämän työn sisältöön. Koska tieto muu-
toksista tuli opinnäytetyön teon kannalta melko myöhäisessä vaiheessa, päätettiin työ 
kuitenkin toteuttaa loppuun tämän hetkisen tilanteen mukaisesti. Työtä pystytään muu-
toksista huolimatta silti hyödyntämään tulevaisuudessa, sillä lähtökohdat seurannan 
toteuttamiselle ovat samat. 
 
Yrityksessä tapahtuvat muutokset koskevat uutta taloushallinnon ohjelmistoa, jonka 
yritys tulee todennäköisesti ottamaan käyttöön lähitulevaisuudessa. Uuden ohjelmiston 
käyttöönotto tulee muuttamaan myös kustannusten seurantaa, vaikka perusajatus sen 
taustalla säilyy lähes samanlaisena. Uusi ohjelmisto korvaa tällä hetkellä laskujen käsit-
telyssä käytössä olevan ohjelmiston, jonka lisäksi uudessa ohjelmistossa otetaan käyt-
töön palkanlaskennan työkalu. Uuden ohjelmiston hankinnan myötä pyritään siihen, että 
kustannustieto olisi paremmin saatavilla ja suurempi osa tiedoista yhden ohjelmiston 
alla. Uuden ohjelmiston avulla projektikohtaisten kustannusten kohdistamisen ja niiden 
tarkkailun on tarkoitus helpottua, jonka myötä uudesta ohjelmistosta saadaan irti katta-
vampaa tietoa. 
 
Varsinainen kustannusseurannan prosessi pysyy todennäköisesti lähes samanlaisena 
kuin tässä työssä on kuvattu. Esimerkiksi varastotuotteiden seurantaa tullaan silti teke-
mään kuluseurannan Excel – taulukkoon, sillä erillisen varastonhallintaohjelmiston 
käyttöönotolle ei toistaiseksi nähty tarvetta. Excelistä kustannustiedot siirretään kootusti 
uuteen ohjelmistoon, eikä Google Drivea tai muuta vastaavaa pilvipalvelua tarvitse siinä 
tapauksessa käyttää. Uudessa ohjelmistossa kustannustiedot ovat jatkuvasti kaikkien 
niitä tarvitsevien saatavilla, mikä oli tavoitteena myös tätä työtä tehtäessä. Uusi ohjel-
misto tulee todennäköisesti helpottamaan kustannusten seurantaa, sillä tiedot osto- ja 
myyntilaskuista sekä palkkakustannuksista saadaan tuotettua saman ohjelmiston alla, 
jolloin niitä ei tarvitse käsin syöttää kustannusseurantaan.  
 
Opinnäytetyön tuotoksena luotu malli kustannusseurannan prosessista ja sen toteutuk-
sesta esimerkkiyrityksessä on käyttökelpoinen, vaikka muutoksien myötä sen käyttöä 
joudutaankin soveltamaan uuden ohjelmiston kanssa yhteensopivaksi. Tulevaisuudessa 
yrityksen kustannusseurannan kehittämiseksi voidaan pohtia eri ohjelmistojen keski-
näistä toimivuutta sekä niiden yhtenäisyyttä tarvittavan tiedon tuottamiseksi. Eri ohjel-
mistojen yhteensovittaminen voi tuoda haasteita kustannusseurantaan, mutta niiden 
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käyttö osana kokonaisuutta muodostuu varmasti ajan saatossa yhtenäiseksi kokonaisuu-
deksi.  Kustannusseurantaa voidaan tarvittaessa viedä yhä tarkemmalle tasolle ottamalla 
huomioon myös yleiskustannukset, jolloin yrityksen olisi helpompaa tarkkailla katta-
vatko sen projekteista saadut tuotot myös yrityksen toiminnasta aiheutuvat muut pakol-
liset kustannukset. Kustannusseurannan ja sen kehittämistarpeen tulee kuitenkin tulevai-
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